

契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年8月27日
契約業者名	株式会社セイホーテック
契約業者の住所	春日市須玖北5丁目105
工事名称	福岡県警察第一機動隊待機寮ほか照明設備改修工事
場所	福岡市東区千早2-29-1ほか
種別	電気工事
概要	第一機動隊、第二機動隊、警察犬訓練所の照明設備LED化工事
工期（自）	令和7年5月20日
工期（至）	令和7年9月5日
契約金額	¥15,087,377
変更金額	¥-65,777
変更後の契約金額	¥15,021,600
変更理由	施工前現地調査時に照明器具台数・仕様に差違が確認されたため設計変更するもの。

契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年8月6日
契約業者名	株式会社栄住産業
契約業者の住所	福岡市東区原田3丁目5番6号
工事名称	福岡県警察第一機動隊本館ほか消防設備改修工事
場所	福岡市東区千早2-29-1
種別	消防施設工事
概要	消防設備更新工事
工期（自）	令和7年5月24日
工期（至）	令和7年8月22日
契約金額	¥6,633,000
変更金額	¥1,170,400
変更後の契約金額	¥7,803,400
変更理由	配管保温追加等仕様内容追加のため

契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年11月13日
契約業者名	株式会社新盛
契約業者の住所	福岡市博多区呉服町4番33号
工事名称	福岡県警察学校厨房排水設備改修工事
場所	福岡市中央区平和5丁目14番1号
種別	管工事
概要	厨房用グリーストラップ(750L)新設
工期(自)	令和7年10月22日
工期(至)	令和7年12月26日
契約金額	¥6,270,000
変更金額	¥898,700
変更後の契約金額	¥7,168,700
変更理由	流入管周囲にずれ・陥没・空隙が確認されたため配管の取替を追加するもの。